

DODATOK č. 1
ZMLUVY O DIELO zo dňa 17.8.2010

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

Čl.1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:

Obec Zákopčie
Stred 824, 023 11 Zákopčie
Ing. František Hažík - starosta
Dexia banka Slovensko a.s., č.ú.: [REDACTED]
00314358
[REDACTED]

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

M - SILNICE a.s.
Husova 1697, Pardubice
Ing. Miloš Matějů
miestopredseda predstavenstva a.s.
Ing. Václav Kučera
člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu :

Ing. Milan Čuraj, riaditeľ M – SILNICE SK s.r.o.
Ing. František Kočíš, stavbyvedúci
Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný:

[REDACTED]
4219 6868
4020139981
SK4020139981
zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom
v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430

Týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len dodatok) Zmluvy o dielo zo dňa 17.8.2010 (ďalej len Zmluva) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ v dôsledku novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov dohodli na zmene znenia Zmluvy nasledovne:

Čl. 1, ods. 1.2. sa mení nasledovne:

1.2. V riadku číslo účtu sa mení staré číslo účtu [REDACTED] na nové číslo účtu :

[REDACTED]

Čl. 5, ods. 5.2. sa mení nasledovne:

5.2. Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.

Cena diela je:

Cena bez DPH :	392 738,87 EUR
DPH 19 %	16 298,18 EUR
DPH 20 % :	61 391,79 EUR
Cena vrátane DPH :	470 428,84 EUR

Celková cena diela vrátane DPH je slovom : Štyristosedemdesiattisícštyristodvadsaťosem EUR a osemdesiatštyri centov

Záverečné ustanovenia

Dodatok č. 2 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ

Príloha č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet - úprava

V Zákopčí, dňa 14.7.2011

Za objednávateľa:




Ing. František Hažík
starosta obce Zákopčie



V Hradci Králové, dňa 16.6. 2011

Za zhotoviteľa:



Ing. Miloš Mateju
miestopredseda predstavenstva a.s.

Ing. Václav Kučera
člen predstavenstva a.s.

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 42196868
(11) **ŘEDITELSTVÍ**
830 02 Hradec Králové, Škroupova 710

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v centre Zákopčie	JKSO	
Názov objektu	Rekapitulácia stavebných objektov	EČO	
Názov časti		Miesto	Zákopčie
Objednávateľ	Obec Zákopčie	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ	M - SILNICE a.s.	00314358	
Rozpočet číslo	Spracoval	4219 6868	SK4020139981
		Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1 HSV	Dodávky	85 779,90	8 Práca nadčas	13 Zariad. staveniska	0,00% 0,00
2	Montáž		9 Bez pevnej podl.	14 Mimostav. doprava	0,00% 0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	15 Územné vplyvy	0,00% 0,00
4	Montáž	0,00	11	16 Prevádzkové vplyvy	0,00% 0,00
5 "M"	Dodávky	0,00		17 Ostatné	0,00% 0,00
6	Montáž	0,00		18 VRN z rozpočtu	0,00% 0,00
7 ZRN (r. 1-6)		85 779,90	12 DN (r. 8-11)	19 VRN (r. 13-18)	0,00% 0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	22 Ostatné náklady	0,00% 0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis	Zariad. staveniska Pečiatka Pečiatka	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">D Celkové náklady</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23 Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">85 779,90</td> </tr> <tr> <td>24 DPH 19,00 % z</td> <td style="text-align: right;">16 298,18</td> </tr> <tr> <td>25 Cena s DPH (r. 23-24)</td> <td style="text-align: right;">102 078,08</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">E Prípočty a odpočty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26 Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>27 Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28 Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	D Celkové náklady		23 Súčet 7, 12, 19-22	85 779,90	24 DPH 19,00 % z	16 298,18	25 Cena s DPH (r. 23-24)	102 078,08	E Prípočty a odpočty		26 Dodávky objednávateľa	0,00	27 Kízavá doložka	0,00	28 Zvýhodnenie + -	0,00
D Celkové náklady																		
23 Súčet 7, 12, 19-22	85 779,90																	
24 DPH 19,00 % z	16 298,18																	
25 Cena s DPH (r. 23-24)	102 078,08																	
E Prípočty a odpočty																		
26 Dodávky objednávateľa	0,00																	
27 Kízavá doložka	0,00																	
28 Zvýhodnenie + -	0,00																	
Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka																	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Revitalizácia verejných priestranstiev v centre Zákopčie	JKSO	
Názov objektu	Rekapitulácia stavebných objektov	EČO	
Názov časti		Miesto	Zákopčie
Objednávateľ	Obec Zákopčie	IČO	00314358
Zhotoviteľ	M - SILNICE a.s.	IČ DPH	4219 6868 SK4020139981
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	306 958,97	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		306 958,97	12	DN (r. 8-11)	0,00		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		Zariad. staveniska	D	Celkové náklady	
Dátum a podpis		Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	306 958,97
Objednávateľ			24	DPH 20,00 % z	61 391,79
Dátum a podpis		Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-24)	368 350,76
Zhotoviteľ			E	Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis		Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
			27	Kízavá doložka	0,00
			28	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY_ZMENA DPH O 1%

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre Zákopčie

Objednávateľ: Obec Zákopčie

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Dátum: 28.3.2011

Projektant:

Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 19 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	5	6	6
SO 01.01	Súbor prvkov verejnej architektúry v priestore pred kostolom	28 104,28	0,00	5 620,86	33 725,14
SO 01.02	Súbor prvkov verejnej architektúry v priestore za pomníkom	26 253,22	0,00	5 250,64	31 503,86
SO 01.03	Súbor prvkov verejnej architektúry vstup do obce u Flašíka	31 054,12	3 692,94	2 323,52	37 070,58
SO 02.01	Súbor prvkov verejnej zelene v priestore pred kostolom	11 162,25	0,00	2 232,45	13 394,70
SO 02.02	Súbor prvkov verejnej zelene v priestore za pomníkom	1 204,22	0,00	240,84	1 445,06
SO 02.03	Súbor prvkov verejnej zelene vstup do obce u Flašíka	405,49	0,00	81,10	486,59
SO 03.01	Verejné osvetlenie - vstup do obce u Flašíka	3 861,60	513,30	232,00	4 606,90
SO 04.01	Chodník prepojenie amfiteátru s priestorom pri kostole	15 265,29	0,00	3 053,06	18 318,34
SO 04.02	Chodník - úsek medzi 2x b.j. a odbočka k ZŠ	37 522,26	6 468,08	695,95	44 686,29
SO 04.03	Chodník - úsek medzi obchodným strediskom a OÚ	21 047,71	1 259,08	2 884,20	25 190,98
SO 04.04	Chodník - prepojenie verejných Wc a amfiteátra	52 996,98	0,00	10 599,40	63 596,38
SO 06.01	Verejné WC v ústredí	40 041,48	0,00	8 008,30	48 049,78
SO 07.01	Lávka pred kostolom	12 703,64	0,00	2 540,73	15 244,37
SO 08.01	Rekonštrukcia prvkov drobnej architektúry stred u Flašíka	5 139,65	271,09	742,57	6 153,31
SO 09.01	Rekonštrukcia pútača pri vstupe do obce	4 151,99	565,44	235,20	4 952,63
SO 10.01	Rekonštrukcia autobusovej zastávky u Flašíka	14 055,90	1 317,59	1 424,25	16 797,73
SO 10.02	Rekonštrukcia čakárne v ústredí	7 873,20	0,00	1 574,64	9 447,84
SO 11.01	Rekonštrukcia verejných plôch v ústredí	17 306,33	0,00	3 461,27	20 767,60
SO 11.02	Rekonštrukcia verejných plôch pred bývalým OUNZ	41 313,43	0,00	8 262,69	49 576,12
SO 11.03	Rekonštrukcia verejných plôch pred obchodným strediskom	21 275,83	2 210,67	1 928,15	25 414,64
	Celkom	392 738,87	16 298,18	61 391,79	470 428,84

REKAPITULÁCIA STAVBY_ZMENA DPH O 1%

Stavba: Revitalizácia verejných priestranstiev v centre Zákopčie

Dátum: 28.3.2011

Objednávateľ: Obec Zákopčie

Projektant:

Zhotoviteľ: M - SILNICE a.s.

Spracoval:

Kód	Popis	Fakturované			Nefakturované		
		Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH (19%)	Cena bez DPH	Cena s DPH (20%)	Cena s DPH (20%)
1		3	5	6			
SO 01.01	Súbor prvkov verejnej architektúry v priestore pred kostolom	28 104,28	5 339,80	33 444,08	0,00	0,00	33 725,14
SO 01.02	Súbor prvkov verejnej architektúry v priestore za pomníkom	26 253,22	4 988,10	31 241,32	0,00	0,00	26 253,22
SO 01.03	Súbor prvkov verejnej architektúry vstup do obce u Flašika	31 054,12	5 900,30	36 954,42	19 436,54	23 129,48	13 941,11
SO 02.01	Súbor prvkov verejnej zelene v priestore pred kostolom	11 162,25	2 120,80	13 283,05	0,00	0,00	13 394,70
SO 02.02	Súbor prvkov verejnej zelene v priestore za pomníkom	1 204,22	228,80	1 433,02	0,00	0,00	1 445,06
SO 02.03	Súbor prvkov verejnej zelene vstup do obce u Flašika	405,49	77,00	482,49	0,00	0,00	486,59
SO 03.01	Verejné osvetlenie - vstup do obce u Flašika	3 861,60	733,70	4 595,30	2 701,60	3 214,90	1 392,00
SO 04.01	Chodník prepojenie amfiteátru s priestorom pri kostole	15 265,29	2 900,40	18 165,69	0,00	0,00	18 318,34
SO 04.02	Chodník - úsek medzi 2x b.j. a odbočka k ZŠ	37 522,26	7 129,20	44 651,46	34 042,51	40 510,59	4 175,70
SO 04.03	Chodník - úsek medzi obchodným strediskom a OÚ	21 047,71	3 999,10	25 046,81	6 626,72	7 885,79	17 305,19
SO 04.04	Chodník - prepojenie verejných Wc a amfiteátru	52 996,98	10 069,40	63 066,38	0,00	0,00	63 596,38
SO 06.01	Verejné WC v ústredí	40 041,48	7 607,90	47 649,38	0,00	0,00	48 049,78
SO 07.01	Lávka pred kostolom	12 703,64	2 413,70	15 117,34	0,00	0,00	15 244,37
SO 08.01	Rekonštrukcia prvkov drobnej architektúry stred u Flašika	5 139,65	976,50	6 116,15	1 426,81	1 697,90	4 455,41
SO 09.01	Rekonštrukcia pútača pri vstupe do obce	4 151,99	788,90	4 940,89	2 975,99	3 541,42	1 411,20
SO 10.01	Rekonštrukcia autobusovej zastávky u Flašika	14 055,90	2 670,60	16 726,50	6 934,66	8 252,24	8 545,48
SO 10.02	Rekonštrukcia čakárne v ústredí	7 873,20	1 495,90	9 369,10	0,00	0,00	9 447,84
SO 11.01	Rekonštrukcia verejných plôch v ústredí	17 306,33	3 288,20	20 594,53	0,00	0,00	20 767,60
SO 11.02	Rekonštrukcia verejných plôch pred bývalým OUNZ	41 313,43	7 849,60	49 163,03	0,00	0,00	49 576,12
SO 11.03	Rekonštrukcia verejných plôch pred obchodným strediskom	21 275,83	4 042,40	25 318,23	11 635,09	13 845,75	11 568,89
	Celkom	392 738,87	74 620,30	467 359,17	85 779,90	102 078,08	368 350,76

NOVÁ CENA s DPH

470 428,84

1% Navýšenia DPH s nefakturovanej sumy

3 069,67