

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 02/2021 uzavretej dňa 25. 04. 2021 na predmet zmluvy: **Novostavba bytového domu - 15 b. j. + TV** uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Zákopčie
Sídlo:	Stred 824, 023 11 Zákopčie
Štatutárny zástupca:	Ján Slaninák, starosta obce
Zastúpený vo veciach technických:	Ing. Ivan Moravčík, stavebný dozor
IČO:	00314358
DIČ:	2020553337
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. IBAN: SK76 5600 0000 0056 0102 5003
Telefón:	+421 414344139

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ODU-trade, s.r.o.
Sídlo:	Palárikova 48, 022 01 Čadca
Zastúpený:	Ing. Jozef Vahančík, MBA
vo veciach zmluvných:	JUDr. Branislav Vojtek
vo veciach technických:	Ing. Jozef Vahančík
IČO:	50350421
DIČ:	2120304131
IČ DPH:	SK2120304131
Bankové spojenie:	Tatra Banka, a.s. IBAN: SK74 1100 0000 0029 4406 6057 SWIFT/BIC: TATRSKBX
Telefón:	+421 917 883 042
Právna subjektivita (ŽR,OR):	Oddiel: Sro, Vložka číslo: 65826/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2021 uzavretej dňa 25 .04. 2021, podľa bodu 14.3 čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy o dielo.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy.

Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti základnej zmluvy nasledovne:

Článok IV. Cena diela

Pôvodné znenie bodu 4.4 sa nahrádza novým znením z dôvodu rozčlenenia zmluvnej ceny diela a dopĺňajú sa body 4.4.1, 4.4.1.1 a 4.4.1.1.1.

Pôvodné znenie bodu 4.4

4.4 Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Cena bez DPH:	683 000,- €
20 % DPH:	136 600,- €
Cena vrátane DPH:	819 600,- €

Nové znenie bodu 4.4

4.4. Zmluvná cena diela je stanovená vo výške:

Bytový dom 15 b.j. + TV

Cena bez DPH:	683 000,- €
20 % DPH:	136 600,- €
Cena vrátane DPH:	819 600,- €

Bytový dom 15 b.j. + TV v členení:

a) Bytový dom 15 b.j.

Cena bez DPH:	592 867,39 €
20 % DPH:	118 573,48 €
Cena vrátane DPH:	711 440,87 €

b) Technická vybavenosť

Cena bez DPH:	90 132,61 €
20 % DPH:	18 026,52 €
Cena vrátane DPH:	108 159,13 €

Znenie doplneného bodu 4.4.1

4.4.1 Technická vybavenosť v členení:

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena vrátane DPH
Rozšírenie verejného vodovodu	12 487,40	2 497,48	14 984,88
Vodovodná prípojka	5 037,30	1 007,46	6 044,76
Kanalizačná prípojka – splašková	4 312,52	862,50	5 175,02
Dažďová kanalizácia	24 557,20	4 911,44	29 468,64
Rozšírenie plynovodu	1 931,42	386,28	2 317,70
Prípojka plynu	2 990,59	598,12	3 588,71
Prípojka NN	0,00	0,00	0,00
Spevnené plochy	38 816,18	7 763,24	46 579,41

Znenie doplneného bodu 4.4.1.1
4.4.1.1 Spevnené plochy v členení:

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena vrátane DPH
Spevnené plochy - Miestna komunikácia	18 412,27	3 682,45	22 094,72
Spevnené plochy - Odstavné plochy	20 403,91	4 080,78	24 484,69

Znenie doplneného bodu 4.4.1.1
4.4.1.1.1 Spevnené plochy - Odstavná plocha v členení:

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena vrátane DPH
Spevnené plochy - Odstavné plochy 15	18 574,86	3 714,97	22 289,83
Spevnené plochy - Odstavné plochy 2	1 829,05	365,81	2 194,86

Článok XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 14.9, 14.10 a 14.11.

14.9 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.10 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

14.11 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Zákopčie, dňa: 04.05.2021

Čadca, dňa: 04.05.2021



Ján Slaninák
starosta obce



ODU - trade s.r.o.
Palárikova 48, 022 01 Čadca
IČ

Ing. Jozef Vahančík, MBA
konateľ ODU-trade, s.r.o.