Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.3/2021uzavretej dňa08.06.2021podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:**

Názov:	**Obec Zákopčie**
Sídlo:	Obecný úrad, Stred 824, 023 11 Zákopčie
Štatutárny zástupca:	Ján Slaninák, starosta obce
IČO:	00314358
DIČ:	2020553337
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:	IBAN: SK76 5600 0000 0056 0102 5003
E-mail:	obec@zakopcie.sk
Telefón:	+421 414 344 139

(ďalej len „objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	**BROZ STAV, s.r.o.**
Sídlo:	Rosina 207, 013 22 Rosina
Zastúpený:	
vo veciach zmluvných:	Peter Broz, konateľ
vo veciach technických:	Miroslav Vereš, stavbyvedúci
IČO:	50608835
DIČ:	2120389557
IČ DPH:	SK2120389557
Bankové spojenie:	UniCredit bank
IBAN:	SK42 1111 0000 0014 0454 5001
Telefón:	0910 913 793
E - mail:	brozstav@gmail.com
Právna subjektivita (ŽR,OR):	OR SR, OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 66707/L

(ďalej len „zhotoviteľ")

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2021 uzavretej dňa 08. 06. 2021, podľa bodu 14.3 čl. XIV. Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy o dielo. Predmetom dodatku sú stavebné práce vykonané na základe požiadavky objednávateľa.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy. Rozdiel medzi pôvodnou zmluvnou cenou a upravenou zmluvnou cenou predstavuje sumu 7 844,66 EUR s DPH. Upravený položkový rozpočet stavby tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku k Zmluve o dielo č. 3/2021.

Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti zmluvy nasledovne:

Článok IV.
Cena diela

Pôvodné znenie bodu 4.4 sa nahrádza novým znením.

Pôvodné znenie bodu 4.4:
Zmluvná cena diela je stanovená:

Cena bez DPH:	45 246,49 €
20 % DPH:	9 049,30 €
Cena vrátane DPH:	54 295,80 €

Nové znenie bodu 4.4:
Zmluvná cena diela je stanovená:

Cena bez DPH:	51 783,71 €
20 % DPH:	10 356,74 €
Cena vrátane DPH:	62 140,46 €

Článok XIV.
Riešenie sporov, spoločné a záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 14.8, 14.9, 14.10 a 14.11

14.8 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť až deň nasledujúci po dni zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.

14.9 Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 1 – Položkový rozpočet.

14.11 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

Objednávateľ:

Zákopčie, dňa 19. 10. 2021

Ján Slaninák
starosta obce

OBEC ZÁKOPČIE

Zhotoviteľ:

Rosina, dňa 29.10. 2021

Peter Broz
konateľ

Prílohy:
č. 1 Položkový rozpočet stavby