

FAKTÚRA - daňový doklad

č. 2012010

Dodávateľ :

PRO SEINA, s.r.o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava

Objednávka / zmluva číslo :

ZoD, zo 14.01.2011

IČO : 44 624 921
DIČ : 2022793344
IČ DPH : SK2022793344
Číslo účtu :
Banka : VUB, a. s.
Registovaný : v OR SR, Okr. súd BA I.
VI. č. 57479/B
Odd. Sro
Dodávateľ je platiteľom DPH

Odberateľ :

Obec ZÁKOPČIE
Obecný úrad Stred 824
023 11 Zákopčie

IČO : 00314358
DIČ : 2020553337
Kontaktná osoba: Ing. František Hažík – starosta obce
Banka: Dexia banka Slovensko, a. s.
Č. účtu: -----
Tel. kon.....

Príjemca :

Dátum vystavenia : 23.07.2012
Dátum vzniku daňovej povinnosti : 23.07.2012
Dátum splatnosti : 06.08.2012

Označenie dodávky	Množstvo	20% DPH	Jednotka množstva	Cena za jednotku bez dane	EUR spolu bez dane
-------------------	----------	---------	-------------------	---------------------------	--------------------

Fakturuje Vám vykonané stavebné práce podľa ZOD, zo dňa 14.01.2011, na stavbe:
„**Prestavba školskej budovy č. 825 Nájomný bytový dom**“, podľa priloženého súpisu prác, čiastku celkom vo výške:

Cena bez dane celkom	:	9 144,17 €
DPH 20 %	:	1 828,83 €
Cena s DPH celkom	:	10 973,00 €

Slovom : desattisícdeväťstosedemdesiattri EUR 00 Cent

Prílohy : Súpis prác a zisťovací protokol



PRO SEINA, s.r.o.
Kč
851
IČO: 44 624

REKAPITULÁCIA SÚPISU VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom

Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť

Časť:

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Štried 824, 023 11 Zákopčie

Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Kopčianska 65, 851 01 Bratislava

Kód	Popis	Cena celkom
1		3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 652,01
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 652,01
PSV	Práce a dodávky PSV	7 492,16
721	Zdravotných, vnútorná kanalizácia	347,27
766	Konštrukcie stolárske	1 091,05
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 723,87
771	Podlahy z dlaždíc	423,13
775	Podlahy výškové a parketové	3 906,84
	Celkom	9 144,17



PRO
Kč
851
IČO: 4482

SÚPIS VYKONANÝCH PRÁČ

Stavba: Prestavba školskej budovy č 825 na nájomný bytový dom
 Objekt: Nájomný bytový dom - stavebná časť
 Časť: JKSO

Objednávateľ: Obec ZÁKOPČIE, Obecný úrad Stred 824, 023 11 Zákopčie
 Zhotoviteľ: PRO SEINA, s.r.o., Koptárska 65, 851 01 Bratislava
 Dátum: 20.7.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D		HSV		Práce a dodávky HSV				
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
36	K	011	6252561PC	Zateplenie styrodur hr. 60 mm + Marmolit	m2	44,200	32,95	1 652,01
37	K	011	6252561PC1	Zateplenie styrodur hr. 50 mm	m2	9,600	20,38	1 456,39
D		PSV		Práce a dodávky PSV				
D		721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
116	K	721	7212221141	Zápachová uzávierka pre práčku alebo umývačku riadu DN 40/50	ks	7,000	15,32	347,27
117	K	721	721242115	Lapač sťahových splavenín	ks	3,000	48,35	107,25
118	K	721	721273145	Ventilačná hlavica novodurová TP 05-002.10-68 D 110/600	ks	5,000	13,35	145,04
119	K	721	7212731PC	Prívzdušňovaci ventil	ks	2,000	14,11	66,76
D		766		Konštrukcie stolárske				
222	K	766	766661422	Montáž dverných kridiel kompletiz. protipožiarnych jednokridlových, šírky nad 800 mm bez priezoru	ks	11,000	3,74	28,22
223	M	MAT	5534125700	Požiarne dvere bez zárubne, jednokridlové 900X1970 ozn. 3P	ks	1,000	95,45	1 091,05
224	M	MAT	5534125701	Požiarne dvere bez zárubne, jednokridlové 900X1970 ozn. 4L	ks	1,000	95,45	41,11
225	M	MAT	5534125702	Požiarne dvere bez zárubne, jednokridlové 900X1970 ozn. 6L, 6P	ks	9,000	95,45	95,45
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				
229	K	767	767161PC1	Montáž + dodávka ocelového zábradlia ozn Zr - rampa	kus	1,000	441,96	859,05
230	K	767	767161PC2	Montáž + dodávka zábradlia ozn Zk	kus	1,000	60,84	1 723,87
231	K	767	767161PC3	Montáž + dodávka zábradlia - vnútorné schodisko ozn. Zs	kus	1,000	292,94	441,96
232	K	767	767161PC31	Montáž + dodávka ocelového zábradlia - franc. okno ozn. Zf	kus	5,000	185,63	60,84
D		771		Podlahy z dlaždíc				
259	K	771	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmeľu flexibil. protišmyk.	m2	26,670	8,25	928,14
260	M	MAT	5976457100	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca mrazuvzdorné	m2	28,004	7,25	423,13
D		775		Podlahy výšové a parketové				
262	K	775	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parket zábranou a sťahovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	294,990	7,11	3 906,84
263	M	MAT	6119800100	Laminátové parkety	m2	309,740	5,74	2 097,38
264	K	775	998775202	Presun hmot pre podlahy výšové a parketové	%	0,840	38,74	1 776,92
				Celkom				32,54
								9 144,17



PRO
 KO
 851x
 SO: 44 824

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

pre: a) investičnú výstavbu *(1) b) ostatné potreby *(2) číslo: 16

Sledované obdobie: mesiac 07 rok 2012 Počet príloh:

DODÁVATEL 44 6 2 4 9 2 1 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) PRO SEINAT, S.R.O., KORDIANSKA 65, 851 01 BRATISLAVA
 Vykonávajúci závod (správa)

ODBERATEL 00 3 1 4 3 5 8 (IČO) Nadriadený ústredný orgán
 Názov a sídlo (podľa JČOrg) OBEC ZALÚČIE, OBEVNÝ ÚRAD SPOLE 824, 023 11 ZALÚČIE
 Hospodárska zmluva číslo

STAVBA 2 7 0 2 0 1 1 etapa stavby kategória stavby kód agregácie štátneho plánu
 Názov stavby PĚSTAVBA ŠKOLSKÉJ BUDOVY NA NAJORNÍ BTŤOVÍ 2017
 Názov fakturačného celku PĚSTAVBA ŠKOLSKÉJ BUDOVY - STAVEBNÁ ČASŤ číslo
 Miesto stavby ZALÚČIE Kraj, okres ŽILINA, ZALÚČIE

ODSÚHLASOVANÉ ÚDAJE

R. 1	Rozpočtové náklady fakturačného celku podľa úvodného (jednostupňového) projektu (hl. III a VI)	stĺ. 1		
Riadok	Názov	od začatia do konca predchádzajúceho mesiaca	v sledovanom mesiaci	od začatia do konca sledovaného mesiaca (stĺ. 2 + 3)
a	b	2	3	4
2	Stavebné práce - dokončené merné jednotky	178.601,65 €	9.144,17 €	187.745,82 €
3	Vystavené splátkové listy			
4				

VYHLÁSENIE

Podpisani vyhlasujú, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb., o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác (§§ 7, 9, 10) a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania. Pre účely vykazovania vykonaných stavebných prác budú údaje z tohoto protokolu prevzaté do štátnych štatistických výkazov odberateľa na úseku investičnej výstavby podľa smerníc "5 Iv" a dodávok "7 Stav".

Za dodávateľa: Meno JÁN CHUDEJ Podpis Dátum 23.7.2012

Za investora (odberateľa): Meno ING. FERDINAND HÁČEK Dátum

V dňa



PRO SEINAT S.R.O.

Kopči:
851 01

IČO: 44 624 92

OBRÁŤTE!

*) Čo sa nehodí, prečiarknite!

1) Ide o vykonané stavebné práce zahrňované do plánu investičnej výstavby.

2) Ide o vykonané stavebné práce nezahrňované do plánu investičnej výstavby; napr. opravy, obnova kultúrnych pamäť