

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 3/2020 uzavretej dňa 02. 10. 2020 uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v platnom znení

čl. 1 Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Telefón:
e-mail:

Obec Zákopčie

Obecný úrad Zákopčie, Stred 824, 023 11 Zákopčie
Ján Slaninák, starosta obce
00314358
2020553337
nie je platca DPH
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK76 5600 0000 0056 0102 5003
041/43 44 139, 0911 270 159
jan.slaninak@zakopcie.sk, obec@zakopcie.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
Právna forma/OR:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón, fax:
e-mail:

Ing. Vladimír Gašpierik

Mojš 132, 010 07 Žilina
Ing. Vladimír Gašpierik
Ing. Vladimír Gašpierik
48091359
nie je platca
číslo živnostenského registra 580-55742, Okresný úrad
Žilina
Tatra Banka
SK74 1100 0000 0029 4406 6057
0918 030 674
gaspierikv@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2020 uzavretej dňa 02. 10. 2020, podľa bodu 7.2 čl. 7 záverečné ustanovenia zmluvy o dielo.

Ide o zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda o nepodstatnú zmenu zmluvy.

Dodatkom č. 1 sa upravujú a pozmeňujú dotknuté časti základnej zmluvy nasledovne:

čl. 5 Cena diela

Pôvodné znenie bodu 5.1 sa nahrádza novým znením z dôvodu rozčlenenia zmluvnej ceny diela nasledovne:

Pôvodné znenie bodu 5.1

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

- dokumentácia pre stavebné povolenie na bytový dom 15 bj. - architektúra, osadenie na pozemok, projekt požiarnej bezpečnosti, statický posudok, spevnené plochy a parkoviská, energetické hodnotenie budovy **5 450,- €**
- vnútorné profesie - elektroinštalácie, zdravotníctvo, vykurovanie, vzduchotechnika plynoinštalácie **6 600,- €**
- vonkajšie profesie (technická vybavenosť) - prípojky - električka, vodovod, kanalizácia plyn **950,- €**

Celková cena diela bez DPH: **13 000,- €**

DPH 20%: nie je platca

Celková cena diela vrátane DPH: **13 000,- €**

(slovom: trinásťtisíc eur)

Nové znenie bodu 5.1

Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 3 bodu 3.1 a 3.2 tejto zmluvy je stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov v celkovej výške:

- dokumentácia pre stavebné povolenie na bytový dom 15 bj. - architektúra, osadenie na pozemok, projekt požiarnej bezpečnosti, statický posudok, spevnené plochy a parkoviská, energetické hodnotenie budovy **5 450,- €**
- vnútorné profesie - elektroinštalácie, zdravotníctvo, vykurovanie, vzduchotechnika plynoinštalácie **6 600,- €**
- vonkajšie profesie (technická vybavenosť) - prípojky - električka, vodovod, kanalizácia plyn **950,- €**

Celková cena diela bytový dom 15 b.j. + technická vybavenosť

Celková cena diela bez DPH: **13 000,- €**

DPH 20%: nie je platca

Celková cena diela vrátane DPH: **13 000,- €**

(slovom: trinásťtisíc eur)

Celková cena diela sa člení na:

Bytový dom 15 b.j.

Celková cena diela bez DPH: **10 237,50 €**

DPH 20%: nie je platca

Celková cena diela vrátane DPH: **10 237,50 €**

Technická vybavenosť

Celková cena diela bez DPH: 2 762,50 €

DPH 20%: nie je platca

Celková cena diela vrátane DPH: 2 762,50 €

Cena technickej vybavenosti sa člení na:

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena vrátane DPH
Rozšírenie verejného vodovodu	118,75	nie je platca	118,75
Vodovodná prípojka	118,75	nie je platca	118,75
Kanalizačná prípojka – splašková	118,75	nie je platca	118,75
Dažďová kanalizácia	118,75	nie je platca	118,75
Rozšírenie plynovodu	118,75	nie je platca	118,75
Prípojka plynu	118,75	nie je platca	118,75
Prípojka NN	0,00	nie je platca	0,00
Spevnené plochy	2 050,00	nie je platca	2 050,00

Cena spevnených plôch v členení

	Cena bez DPH	20 % DPH	Cena vrátane DPH
Spevnené plochy - Miestna komunikácia	1 300,00	nie je platca	1 300,00
Spevnené plochy - Odstavné plochy	750,00	nie je platca	750,00

čl. 7 Záverečné ustanovenia

sa dopĺňa o body 7.5, 7.6 a 7.7.

7.5 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúci po dni jej zverejnenia.

7.6 Ostatné články zmluvy o dielo ostávajú nezmenené a v platnosti.

7.7 Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

V Zákopčí, dňa 05.05.2021

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

